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Planification et réalisation de projets d’infrastructure

publique municipale

Cette formation a comme objectif de présenter les
pratiques d’excellence en matiere de planification et de
réalisation de projets d’infrastructure publique municipale
réalisésenmodes participatifs (clésenmainetpartenariats
public-privé). Ce processus permet de combiner en un
seul contrat, la conception, la construction, I'exploitation
et le maintien d’une infrastructure sur I'ensemble de son
cycle de vie.

OBJECTIFS PRATIQUES

Présenter les meilleures pratiques en planification et
réalisation de projet d’infrastructure municipale.

Comprendre le financement des projets a travers les
différents paliers de gouvernement.

Elaborer un dossier de projets d’infrastructure
municipale.

DUREE : 1 jour

CLIENTELE CIBLE :

e Travaillez-vous au sein d’une administration
municipale québécoise ?

e Participez-vous au processus d’approvisionnement
(rédaction de devis techniques ou toute autre partie
des documents d’appel d’offres) ?

e Voudriez-vous vous familiarisez davantage avec le
processus de gestion de projets d’infrastructure
publigue municipale réalisés en modes participatifs
(clés en main et partenariats public-privé) ?

THEMES ET CONTENUS

¢ Introduction a la planification et la réalisation de

projets d’infrastructure municipale : Contexte. Types
d’infrastructure. Stratégies et tendances du marché au
Canada.

® Financement de projets et description du cadre

réglementaire applicable au Québec : Principes,
lois et reglements applicables (différents paliers
gouvernementaux). Directive sur la gestion des projets
majeurs d’infrastructure publique. Modes de réalisation
de grands projets (usuels et participatifs). Gouvernance
et pratiques d’excellence.

¢ Planificationetélaborationd’undossierd’affaires: Cycle

de vie des projets. Analyse des options ou solutions
immobilieres. Analyse des parties prenantes. Analyse
des modes de réalisation de projets. Processus lié a
la gestion des risques. Fonctionnalités vs Exigences
de performance. Analyse financiere des projets et
incidences budgétaires gouvernementales.

® Mise en ceuvre d’une passation de marché en modes

participatifs : Particularités des modes participatifs
(clées en main et partenariats public-privé) : Ateliers
thématiques et bilatéraux; Contrat de performance;
Equité et transparence des processus; Fonctions
particulieres lites aux processus d’adjudication.
Principales étapes liées a la mise en ceuvre de la
passation de marché : Appel d’intérét; Appel de
qualification; Appel de proposition.

® Suivi relatif a la réalisation de projets en modes

participatifs : Roéles et responsabilités. Suivi des
responsabilités et des exigences de performance.
Reddition de compte.



